

Oficio: REC/DPDI/045/2018

Asunto: Tercer informe trimestral académico-financiero PFCE 2017.

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 22 de marzo de 2018.

"2018, Año Por una Educación Inclusiva".

Dr. Fernando I. Salmerón Castro

Director General de Educación Superior Universitaria
Ciudad de México.

En cumplimiento a las reglas de operación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio fiscal 2017, por medio del presente tengo a bien informarle que se realizó la carga correspondiente al tercer informe trimestral académico-financiero en el sistema PFCE de los siguientes proyectos: Consolidación del Sistema de Gestión de la UIMQRoo, Comprender para la Igualdad: Fomento de la Investigación con Perspectiva de Género en la UIMQRoo y Proyecto integral académico del PFCE 2016-2017, pero debido a fallas en el servidor de la DGESU se perdió la información capturada de las metas académicas e indicadores y el sistema ya no permitió volver a realizar la carga, se reportó lo sucedido vía correo electrónico a la DGESU. Se adjunta los reportes emitidos por dicho sistema.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

Ser en el mundo, ser nosotros • Wíinikil yóok'ol kaab, jée bixo'one' • To be in the world, to be ourselves

M.C. Idefonso Palemón Hernández Silva
Rector

C.c.p. Archivo.



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE



Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

P/PFCE-2017-23MSU0024J-03 **COMPRENDER PARA LA IGUALDAD: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UIMQROO**

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar el número de docentes con perfil deseable y adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, mediante la realización y publicación de estudios con perspectiva de género que abonen a la igualdad entre hombres y mujeres de la comunidad universitaria UIMQROO	40.00	26.00	65.00	251,929.00	55,000.00	21.83
No. MA	Descripción de la Meta Académica						
1	Capacitar a 10 profesoras, 10 profesores, 10 administrativos y 10 administrativas en el enfoque de igualdad de género en la investigación y la educación, procesos de análisis, normatividad y edición de estudios de género de calidad						
2	Realizar al menos 2 estudios de género sobre la comunidad universitaria entre el 2016 y 2018 y publicarlos	2.00	0.00	0.00	146,759.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	10.00	26.00	55,000.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Trimestre 3

	
Mko Ildelfonso Palenon Hernández Silva Rector	María Cristina Montejo Briceño Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

P/PFCE-2017-23MSU0024J-02 Consolidación del Sistema de Gestión de la UIMQRoo

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros		
		Programado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el sistema de gestión de calidad en la norma ISO 9001-2008 y recertificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.	1.00	0.00	423,828.00	0.00	0.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el certificado en la norma ISO 9001-2008 y recertificar con base a la norma ISO 9001-2015.	1.00	0.00	423,828.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	%	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	%	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros		
		Programado	%	Programado	Ejercido	%
2	Capacitar a los auditores internos y al personal académico y administrativo para fomentar la cultura de calidad institucional.	2.00	0.00	75,327.00	0.00	0.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	%	Programado	Ejercido	%
1	Cursos de capacitación para el fortalecimiento y mejora continua del SIGC	2.00	0.00	75,327.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción del Objetivo Particular

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
	No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
Meta Programada		Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada
3	Fortalecer las acciones que mantengan una alta transparencia y rendición de cuentas.						
1	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valores Cualitativos

Valores Financieros

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción del Objetivo Particular

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
	No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
Meta Programada		Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada
4	Actualizar y fortalecer la operación eficiente y segura de la red de informática de hardware y software, así como la automatización de todos los servicios de administración escolar y servicios estudiantiles y la sustitución de mobiliario y equipo obsoleto en aulas, laboratorio de cómputo y biblioteca.						
1	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Valores Cualitativos

Valores Financieros




No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma



Mtro. Ildefonso Palemón Hernández Silva
Rector



M.C. Acuña Mex Puc
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.







Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

P/PFCE-2017-23MSU0024J-01 Proyecto integral académico del PFCE 2016-2017

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la capacidad académica para garantizar la calidad del conocimiento generado en las líneas de investigación y el desarrollo de los Cuerpos Académicos.	4.00	0.00	0.00	266,930.00	0.00	0.00
2	CA en consolidación por la productividad académica del profesorado	1.00	0.00	0.00	291,157.00	0.00	0.00
3	Profesorado de Educación e ITIC participará en movilidad académica nacional o internacional por la calidad de su producción científica.	1.00	0.00	0.00	28,345.00	0.00	0.00
4	Número de profesores con Reconocimiento PRODEP (Salud Comunitaria)	2.00	0.00	0.00	39,994.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	

Trimestre 3

No. Op	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos						Valores Financieros			
		Programado		Alcanzado		%		Programado	Ejercido	%	
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	%	Programado	Ejercido	%	
2	Incrementar la competitividad y pertinencia académica en los niveles de Profesional Asociado, Licenciatura y en la Maestría.										
No. MA	Descripción de la Meta Académica										
1	Cursos o talleres especializados destinados a estudiantes según su perfil de egreso en el plan de estudios de la categoría I, para el fortalecimiento de la competitividad académica de la institución	52.00	0.00	0.00	0.00	718,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cursos o talleres especializados destinados a estudiantes según su perfil de egreso en el plan de estudios de la categoría II, para el fortalecimiento de la competitividad académica de la institución	42.00	0.00	0.00	0.00	539,800.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cursos o talleres especializados destinados a estudiantes según su perfil de egreso en el plan de estudios de la categoría III, para el fortalecimiento de la competitividad académica de la institución	41.00	0.00	0.00	0.00	546,686.00	0.00	0.00	0.00		
4	Desarrollar 10 materiales educativos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.	10.00	0.00	0.00	0.00	243,523.00	0.00	0.00	0.00		

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00




No. OP		Descripción del Objeto Particular					
3		Fortalecer el desarrollo integral del estudiante a través de estancias académicas, prácticas de estudio, actividades culturales y deportivas.					
No. MA		Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Estudiantes de los 9 PE llevan a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.	50.00	0.00	0.00	797,420.00	0.00	0.00
2	Estudiantes y profesores de los 9 PE participan en actividades culturales	30.00	5.00	16.67	364,840.00	0.00	0.00
3	Estudiantes y profesores de los nueve programas educativos participan en actividades deportivas	100.00	0.00	0.00	139,398.00	0.00	0.00
4	Estudiantes participan en programas de movilidad	100.00	0.00	0.00	921,342.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	
1	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
3	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
4	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	




No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
4	Incrementar las tasas de egreso y titulación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica						
1	Desarrollar estándares en los niveles de competencia de la lengua maya	3.00	0.00	0.00	31,091.00	0.00	0.00
2	Capacitar y certificar 10 profesores y 20 alumnos(as) del PE Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.	30.00	0.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00
3	Desarrollar estándares de competencia en Agroecología.	10.00	0.00	0.00	91,272.00	0.00	0.00
4	Promover la formación en competencias y la certificación de los estudiantes en Turismo Alternativo, mediante eventos de capacitación.	13.00	0.00	0.00	313,382.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma

 Mtro. Ildelfonso Palermón Hernández Silva Rector	 Mtra. María Luisa Raygoza Alcocer Responsable del Proyecto
--	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES PARA INDICADORES DE CALIDAD EN EL TRIMESTRE 1

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2016-23MSU0024J-03-09

Proyecto: Consolidación del Sistema de Gestión de la UIMQRoo

Clave de proyecto:

Indicador de Calidad	Justificación del Indicador	No. Observación	Activa	Atendida	Observación SEP	Aclaración IES
1_1_1	No se programaron metas en este trimestre	1		0		
2_1_1	No se programaron metas en este trimestre	1		0		

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCCE-2017-23MSU0024J-03-09

Proyecto: Proyecto integral académico del PFCCE 2016-2017

Clave de proyecto: P/PFCCE-2017-23MSU0024J-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	
Capacidad Académica	Total: 20						
Total de Profesores de Tiempo Completo.							
1.1.1 Licenciatura	0	0	20	100	0	0	0
1.1.2 Especialidad	17	27.42	0	0	0	0	0
1.1.3 Maestría	47	75.81	27	135	0	0	0
1.1.4 Doctorado	14	22.58	9	45	0	0	0
1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	47	75.81	27	135	0	0	0
1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	11	17.74	9	45	0	0	0
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	37	59.68	25	125	0	0	0
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	8	12.9	8	40	0	0	0
1.1.9 Participación en el programa de tutorías	62	100	56	280	0	0	0
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 44						
1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	54	100	44	100	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos	Total: 5						
1.3.2 En Consolidación	1	16.67	2	33.33	0	0	0
1.3.3 En Formación	5	83.33	4	66.67	0	0	0
Competitividad Académica	Total: 9						
2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	6	75	5	55.56	0	0	0
2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible número y % de I.L. que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el personal docente	8	100	9	100	0	0	100
2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	6	75	3	33.33	0	0	0
2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	7	87.5	3	33.33	0	0	0

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0024J-03-09

Proyecto: Proyecto integral académico del PFCE 2016-2017

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0024J-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	% Alcanzado	% Trimestral	
2.1.5	6	75	3	33.33	0	0	0	
2.1.6	5	62.5	2	22.22	0	0	0	
2.1.7	7	87.5	9	100	0	0	0	
Total: 5								
2.2.1	4	57.14	3	60	0	0	0	
2.2.3	6	85.71	5	100	0	0	0	
Total: 433								
2.3.1	453	100	433	100	0	0	0	
Total: 10								
2.5.1	0	0	10	100	0	0	0	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado
2.8.2	140	71	0	53.57	0	0	0	0
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado
2.9.2	128	71	0	62.5	0	0	0	0
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado
2.10.1	7	7	0	57.14	0	0	0	0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %


Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0024J-03-09


Proyecto: Proyecto integral académico del PFCE 2016-2017

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0024J-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%		



Mtro. Idefonso Palemón Hernández Silva
Rector



Mtra. Maria Luisa Rangelza Alcocer
Responsable del proyecto

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
Clave 911: 23MSU0024J


Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0024J-03-09

Proyecto: COMPRENDER PARA LA IGUALDAD: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UIMQROO

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0024J-03

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%				
Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres	Total: 25									
1.1.1 Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	20	100	10	40	5	20	17	68	100+	100+
Total de profesoras (PTC, PMI y PA)	Total: 30									
1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	15	100	10	33.33	5	16.67	12	40	100+	100+
Total de administrativos	Total: 20									
1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	30	100	10	50	5	25	15	75	100+	100+
Total de administrativas	Total: 15									
1.4.1 Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	12	100	10	66.67	5	33.33	5	33.33	100	50
Estudios de género	Total: 2									
2.2.1 Publicación de libros arbitrados	0	0	2	100	1	50	0	0	0	0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **80.00 %**


Mtro. Ildefonso Palermón Hernández-Silva
Rector


Maria Cristina Montejo Briceño
Responsable del proyecto

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
4085965-2
BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Corver: CIPFCE-2017-23MSU0024J-03-09

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 22 DE MARZO DE 2018

MES Y AÑO (A)	CAPITAL				PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (119) = (7) + (15)			
	CAPITAL ASIGNADO P/CE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCIÓN A TESORO (5)	RENTGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1)-(2)-(3)+(4)+(5)+(6) mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = (8)-(9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)		DEVOLUCIÓN A TESORO (12)	RENTGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)
Marzo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2017	\$8,136,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138,685.00	\$43,205.86	\$43,205.86	\$0.00	\$43,205.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.86
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$5,081,685.00	\$17,886.05	\$17,886.05	\$0.00	\$17,886.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,886.05
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,388.00	\$0.00	\$5,075,297.00	\$47,815.44	\$47,815.44	\$0.00	\$47,815.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,815.44
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,844.16	\$0.00	\$7,984,442.82	\$44,822.05	\$44,822.05	\$0.00	\$44,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,822.05
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,504.98	\$0.00	\$7,774,938.24	\$49,046.05	\$49,046.05	\$0.00	\$49,046.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,046.05
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,454.98	\$0.00	\$6,995,883.34	\$43,892.36	\$43,892.36	\$0.00	\$43,892.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,892.36
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995,883.34	\$40,140.44	\$40,140.44	\$0.00	\$40,140.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.44
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995,883.34	\$46,884.74	\$46,884.74	\$0.00	\$46,884.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,884.74
Febrero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,260.22	\$0.00	\$5,725,123.12	\$35,079.17	\$35,079.17	\$0.00	\$35,079.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,079.17
Marzo 2018						\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Abril 2018						\$5,725,123.12	\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2018						\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2018						\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Julio 2018						\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agosto 2018						\$5,725,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$8,136,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401,561.88	\$0.00	\$5,725,123.12	\$388,554.16	\$388,554.16	\$0.00	\$388,554.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,554.16

M.C. Hilderfonso Palermón Hernández Silva
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Lic. Jose Gaspar Cob Diaz

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Número de subcuenta: 4085965-2
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Conver CIPFCE-2017-23MSU0024J-03-09

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 22 DE MARZO DE 2018

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS						EJERCICIO NETO (15) = (10)-(11)-(12)-(13)-(14) (14 veces anterior)	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS V/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESORO (5)	RENTREGOS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1)+(2)-(3)-(4)-(5)+(6) mes anterior)	COSTO DEL FIDEICOMISO (8)	RENDIMIENTO NETO (14)-(8)-(9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS V/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESORO (12)	RENTREGOS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)					
Marzo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Junio 2017	\$8,136,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,136,685.00	\$43,205.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.86	\$8,179,890.86	\$0.00		
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,081,685.00	\$47,896.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136,581.05	\$8,172,786.91		
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$7,684,242.82	\$47,815.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,732,058.26	\$8,214,206.35		
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,944.16	\$0.00	\$0.00	\$7,774,836.24	\$44,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,819,658.29	\$8,166,064.22		
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,504.58	\$0.00	\$0.00	\$8,005,883.34	\$43,892.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049,775.70	\$8,007,825.69		
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,454.90	\$0.00	\$0.00	\$8,896,338.24	\$40,140.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,936,478.68	\$7,182,032.15		
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,936,338.24	\$46,884.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,003,223.42	\$7,222,173.59		
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,003,223.42	\$35,079.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,038,302.59	\$7,268,856.33		
Febrero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,200.22	\$0.00	\$0.00	\$10,173,423.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,173,423.64	\$8,133,877.28		
Marzo 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
Abril 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
Mayo 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
Junio 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
Julio 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
Agosto 2018							\$5,735,123.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$6,133,877.28		
TOTAL	\$8,136,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481,561.88	\$0.00	\$0.00	\$5,735,123.12	\$398,554.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,554.16	\$6,133,877.28		

M.C. Ildefonso Páramo Hernández Silva
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

M.C. José Gaspar Cob Aza

Clave 911: 23MSU0024J

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-23MSU0024J-03-08
Fecha de creación: 22/03/2018

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS				MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Programado	Comprobado	Monto	%
PIPFCE-2017-23MSU0024J-02	\$2,321,399.00	\$176,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,966.00	\$0.00	0
PIPFCE-2017-23MSU0024J-03	\$398,688.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$152,880.00	\$0.00	0	0
PIPFCE-2017-23MSU0024J-01	\$5,418,588.00	\$2,092,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,038.00	\$6,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348,044.00	\$4,388.00	0.27	31.35
TOTALES	\$8,138,665.00	\$2,292,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,913.00	\$6,386.00	\$0.00	\$1,226,314.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$4,145,530.00	\$8,388.00	0.15	4.73

M.C. *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

[Firma]
A. C. José Gaspar Col A02
Estado de cuenta // Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Clave 811: 23MSU0024J
Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: CIPFCE-2017-23MSU0024J-03-09
Fecha de creación: 22/03/2018

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	Monto	%
PIPFCE-2017-23MSU0024J-02	\$2,321,369.00	\$176,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,185.00	\$0.00	\$1,228,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,506.00	\$0.00	0	\$0.00
PIPFCE-2017-23MSU0024J-03	\$398,888.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$153,860.00	\$0.00	0	\$124,888.00
PIPFCE-2017-23MSU0024J-01	\$5,418,588.00	\$2,062,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,038.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248,046.00	\$6,388.00	0.27	\$291,549.79
TOTALES	\$8,138,845.00	\$3,259,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,911.00	\$5,380.00	\$1,228,314.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$4,145,506.00	\$6,388.00	0.15	\$384,547.79

[Handwritten Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

[Handwritten Signature]
 A.C. Jose Gaspar Cobdigo
 Estado de cuenta // Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

